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ID Task Name Duration Start Finish PredResource Names

1 CLOS COUVERT 115 d 01/12/25 08/05/26

2 Notification du marché, OS 0 d 01/12/25 01/12/25 Notification du marché

3 Etude d'EXE préparation du chantier 30 d 01/12/25 09/01/26 2 Etude d'EXE préparati

4 Installation de chantier, branchements 5 d 12/01/26 16/01/26 3 Installation de chantier

5 GO, démolition, terrassements 15 d 19/01/26 06/02/26 4 GO, démolition, terrass

6 Fondations 15 d 09/02/26 27/02/26 5 Fondations

7 Réseaux enterrés 5 d 02/03/26 06/03/26 6 Réseaux enterrés

8 GO, dallage+ prise béton 15 d 09/03/26 27/03/26 7 GO, dallage+ prise bét

9 ITI et enduits interieurs 15 d 30/03/26 17/04/26 8 ITI et enduits interieurs

10 Reprise de dalle ossature bois et métal 15 d 23/02/26 13/03/26 Reprise de dalle ossat

11 Commande et fab charpente, ossature bo 40 d 12/01/26 06/03/26 3 Commande et fab cha

12 Commande et fab menuiseries exterieur e 60 d 12/01/26 03/04/26 3 Commande et fab men

13 Montage ossature bois 15 d 09/03/26 27/03/26 11 Montage ossature bois

14 Charpente 15 d 30/03/26 17/04/26 13 Charpente

15 Couverture tuile 15 d 20/04/26 08/05/26 14 Couverture tuile

16 ITE Bardage bois 15 d 20/04/26 08/05/26 17 ITE Bardage bois

17 Pose des menuiseries exterieures 10 d 06/04/26 17/04/26 12 Pose des menuiseries

18 Serrurerie / escalier/ sas 15 d 06/04/26 24/04/26 12 Serrurerie / escalier/ sa

19 LOTS TECHNIQUES 61 d 20/04/26 13/07/26 LOTS TECHNIQUES

20 Réseaux de plomberie 30 d 20/04/26 29/05/26 17 Réseaux de plomberie

21 Réseaux électriques 30 d 20/04/26 29/05/26 17 Réseaux électriques

22 Réseaux de CVC 10 d 20/04/26 01/05/26 17 Réseaux de CVC

23 Appareillages lots techniques 5 d 06/07/26 10/07/26 30 Appareillages lots tech

24 Essais 1 d 13/07/26 13/07/26 23 Essais

25 SECOND OEUVRE 70 d 20/04/26 24/07/26 SECOND OEUVRE

26 Doublage 10 d 20/04/26 01/05/26 17 Doublage

27 Cloisons, plafonds 20 d 04/05/26 29/05/26 26 Cloisons, plafonds

28 Menuiseries interieures 15 d 04/05/26 22/05/26 26 Menuiseries interieure

29 Carrelage et faience 15 d 01/06/26 19/06/26 27 Carrelage et faience

30 Peinture 25 d 01/06/26 03/07/26 27 Peinture

31 Sols souples 15 d 06/07/26 24/07/26 30 Sols souples

32 RECEPTION 24 d 14/07/26 14/08/26 Reception

33 OPR et essais 2 d 14/07/26 15/07/26 24 OPR et essais

34 Commission de sécurité/PMI 1 d 16/07/26 16/07/26 33 Commission de sécuri

35 Reception 1 d 17/07/26 17/07/26 34 Reception

36 Levées des réserves 20 d 20/07/26 14/08/26 35 Levées des réserves
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