
ID Task Name Duration Start Finish

1 AO Curage 18 d 15/01/25 07/02/25

2 Visites d'appel d'offres 10 d? 20/01/25 31/01/25

3 Analyse, ACT Curage 10 d? 10/02/25 21/02/25

4 Marché curage 0 d 03/03/25 03/03/25

5 Préparation travaux de curage désamian 20 d 03/03/25 28/03/25

6 Installation de chantier 5 d 24/03/25 28/03/25

7 Dépot du plan de retrait désamiantage 1 d? 03/03/25 03/03/25

8 Travaux de désamiantage 10 d 31/03/25 11/04/25

9 Travaux de dépose et de tri 10 d 14/04/25 25/04/25

10 Travaux de démolitions 5 d 28/04/25 02/05/25

11 Retrait des terres 8 d 05/05/25 14/05/25

12 Nettoyage 2 d 15/05/25 16/05/25
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