SNL - 10 rue du Docteur Laurent

ID [Task Name Duration Start Finish [01 January [21 January [11 February [01 March [21 March [11 April [01 May [21 May
30/12 | 06/01 | 13/01 | 20/01 | 27/01 | 03/02 | 10/02 | 17/02 | 24/02 | 03/03 | 10/03 | 17/03 | 24/03 | 31/03 | 07/04 | 14/04 | 21/04 | 28/04 | 05/05 | 12/05 | 19/05 | 26/05 |
1 |AO Curage 18d 15/01/25 07/02/25 G -AO Curage
2 |Visites d'appel d'offres 10d? 20/01/25 31/01/25 @@ Visites d'appel d'offres Curage
3 |Analyse, ACT Curage 10 d? 10/02/25 21/02/25 ";-Analysa,-im Curage
4 |Marché curage od 03/03/25 03/03/25 olosloa
5 |Préparation travaux de curage désamian 20d 03/03/25 28/03/25 Préparation travaux de curage désamiantage

6 |Installation de chantier 5d 24/03/25 28/03/25 @Installation de chantier

7  |Dépot du plan de retrait désamiantage 1d? 03/03/25 03/03/25 @ Dépot du plan de retrait désamiantage

4

8 |Travaux de désamiantage 10d 31/03/25 11/04/25 :—iavaux de désamiantage

9 [Travaux de dépose et de tri 10d 14/04/25 25/04/25 :—Iavaux de dépose et de tri

10 [Travaux de démolitions 5d 28/04/25 02/05/25 ;—iavaux de démolitions

11 |Retrait des terres 8d 05/05/25 14/05/25 Retrait des terres
12  |Nettoyage 2d 15/05/25 16/05/25 % Nettoyage
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